

6 Tussentijdse rapportage werkgroep Veiligheid en Vertrouwen

Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad kennis te nemen van het rapport Veiligheid, vertrouwen & meer.

6 Voortgangsrapportage veiligheid, vertrouwen & meer.



Inleiding

Gedurende de landelijke raad van 10 juni 2023 is besloten dat een werkgroep (ook wel werkgroep 2.0 genoemd) wordt ingesteld om de voortgang te bewaken op het onderwerp veiligheid en vertrouwen. Deze werkgroep bestaat uit landelijk raadsleden Wiebrand van der Meer en Lennard Loomans, en bestuursleden Alice Ogink en Eefje Smeulders. De werkgroep wordt vanuit het LSC ondersteund door Fedde Boersma en Joost Felix, zij zorgen o.a. voor een terugkerend overleg en opvolging van de actiepunten. Tijdens de landelijke raad van 9 december 2023 is de notitie veiligheid, vertrouwen en meer besproken en heeft de werkgroep voor de eerste keer verslag gedaan van de daarin genoemde aanbevelingen. In deze notitie doet de werkgroep verslag van de voortgang van het afgelopen halfjaar.

Status

In de afgelopen periode is het kernteam productie gevormd en begonnen met haar werk, zijn de nieuwe projecten opgestart gebaseerd op het nieuwe proces voor evenementen (incl. verduidelijking van de governance) en is de visie op evenementen opnieuw door het landelijk bestuur vastgesteld. Het escalatie model is besproken met diverse stakeholders, het gesprek met de evenement HRM'ers om te komen tot een evaluatie van het huidige evenementen HRM-beleid is gepland voor het tweede kwartaal en de versimpeling van de toolkit voor evenementen zal naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar worden afgerond. Ook vanuit het team Sociale veiligheid zijn de geplande acties, bijvoorbeeld voor Safe from Harm, opgestart en hebben zij de volle aandacht van de stakeholders. Het voldoende en afdoende bemensen van de teams was een uitdaging en zal naar verwachting in de komende periode een uitdaging blijven.

Volgende stappen

In de tweede helft van 2024 zal actief verder worden gewerkt aan de beschreven acties in het plan veiligheid, vertrouwen en meer. Als eerste zal worden gewerkt aan de nog lopende/ niet afgeronde actiepunten uit de eerste helft van 2024. Dit is voorwaardelijk voor het kunnen opstarten van de daaropvolgende en gekoppelde actiepunten. Daarnaast zullen de geplande acties voor de 2^e helft van 2024 worden opgestart. Hieronder vallen onder andere het verder uitwerken en verbeteren van de samenwerking met het Scoutinglandgoed, het betrekken van de verschillende teams bij de herijking van de gedragscode en het opstarten van het opleidingstraject voor middle management.

Conclusie

Er is belangrijke voortgang gemaakt in het herstellen van veiligheid en vertrouwen, en op het organisatorische vlak zijn al veel stappen gezet gebaseerd op de notitie veiligheid, vertrouwen en meer. De eerst geplande acties zijn al afgerond, of in een vergevorderd stadium. Daarbij wordt steeds goed gekeken naar de samenhang tussen verschillende onderwerpen en teams. De werkgroep blijft de voortgang actief monitoren en zal tijdens de landelijke raad van december 2024 opnieuw de voortgang rapporteren.